

PROJEKT TAKTEMA

OPTIMA Projektsamarbete - Taktema

AV LARS DIETHELM • 03 OKT. 2025 • 1 MIN READ

Fas 2 - Beslutsdokument - Bilaga 3: Riskregister

Portföljövergripande risker

RISK-ID	RISK	S	P	VÄRDE	STRATEGI
TEKNISKA RISKER					
P-R01	AI-plattform skalbarhet	L	H	3	Mitigera
P-R02	Systemintegrationer (CRM, Fortnox, WorkCloud)	M	H	6	Mitigera
P-R03	Datakvalitet för AI-träning	M	M	4	Mitigera
ORGANISATORISKA RISKER					
P-R04	Adoptionsmotstånd (67% känner ej till funktioner)	H	M	6	Mitigera
P-R05	Resursbrist under parallell implementation	M	M	4	Acceptera
P-R06	Kompetensglapp AI/Automation	M	M	4	Mitigera
EXTERNA RISKER					
P-R07	Leverantörsberoende (BC5)	H	H	9	Undvika
P-R08	GDPR-compliance (BC4)	M	H	6	Mitigera
P-R09	Licenskostnadsökning	L	M	2	Överföra

Projektspecifika risker (prioriterade initiativ)

BC4 - Mötestranskribering

RISK-ID	RISK	S	P	VÄRDE	ÅTGÄRD	STATUS
BC4-R01	GDPR datasäkerhet	M	H	6	Juridisk granskning V42-43	Planerad
BC4-R02	67% okänd funktionalitet	H	M	6	Informationskampanj V42	Planerad
BC4-R03	Externa möten acceptans	M	M	4	Alternativ dokumentation	Accepterad

BC11 - Leverantörsfaktura Ekonomi

RISK-ID	RISK	S	P	VÄRDE	ÅTGÄRD	STATUS
BC11-R01	Leverantörsmotstånd	L	M	2	Gradvis införande	Planerad
BC11-R02	AI-felklassificering	M	M	4	Manuell granskning månad 1	Planerad

BC3 - Kontraktsanalys

RISK-ID	RISK	S	P	VÄRDE	ÅTGÄRD	STATUS
BC3-R01	AI missar kritiska klausuler	M	H	6	Parallell manuell kontroll 3 mån	Planerad
BC3-R05	Svenska branschtermer	M	M	4	Extra träning, expertvalidering	Planerad

BC2 - AI-Dokumentanalys

RISK-ID	RISK	S	P	VÄRDE	ÅTGÄRD	STATUS
BC2-R01	CRM-integration komplex	M	H	6	Fasad implementation	Planerad
BC2-R04	AI-träffsäkerhet	M	M	4	Manuell översyn accepterad	Planerad