

PROJEKT TAKTEMA

OPTIMA Projektsamarbete - Taktema

AV LARS DIETHELM • 03 OKT. 2025 • 1 MIN READ

Fas 2 Beslutsdokument - Bilaga 4: Resursplan

Resursöversikt per kvartal

RESURS	ROLL	Q4-2025	Q1-2026	Q2-2026	TOTAL (TIM)	KOSTNAD
PROJEKTLEDNING						
Lars Diethelm	PL-Extern	-	-	TBD	TBD	Q4-2025 & Q1-2026 In
Rebecka Englund	PL-Intern	80h	100h	60h	240h	Intern
PROCESSEXPERTER						
Emil Gråberg	PC/Kontrakt	40h	20h	20h	80h	Intern
Mattias Svensson	Kalkyl/Sälj	20h	60h	40h	120h	Intern
Matilda Björklind	Ekonomi	60h	-	-	60h	Intern
Johannes Ganström	PL/Process	20h	40h	60h	120h	Intern
TEKNISKA RESURSER						
Automationskonsult	Automation (A)	60h	80h	40h	180h	270 000 kr
Implementeringssupport	Implementering (I)	20h	30h	20h	70h	105 000 kr
GDPR-jurist	Extern	16h	-	-	16h	19 200 kr

Resursbehov per projekt och fas

BC4 - Mötestranskribering (V42-2025 → V12-2026)

FAS	AUTOMATION (A)	IMPLEMENTATION (I)	INTERNA	TOTAL TIMMAR
Förberedelse (F3)	5h	-	40h	45h
FASM (F4)	12h	-	40h	52h
Införande (F5)	-	-	40h	40h
Uppföljning (F6)	-	-	40h	40h
Total	17h	0h	160h	177h

BC11 - Leverantörsfaktura Ekonomi (V42-2025 → V51-2025)

FAS	AUTOMATION (A)	IMPLEMENTATION (I)	INTERNA	TOTAL TIMMAR
Förberedelse (F3)	3h	1h	23h	27h
FASM (F4)	17h	2h	47h	66h
Införande (F5)	3h	2h	23h	28h
Uppföljning (F6)	-	2h	12h	14h
Total	23h	7h	105h	135h

BC3 - Kontraktsanalys (V42-2025 → V11-2026)

FAS	AUTOMATION (A)	IMPLEMENTATION (I)	INTERNA	TOTAL TIMMAR
Förberedelse (F3)	13h	7h	47h	67h
FASM (F4)	67h	-	93h	160h
Införande (F5)	-	27h	47h	74h
Uppföljning (F6)	-	-	14h	14h
Total	80h	34h	201h	315h

BC2 - AI-Dokumentanalys (V2-2026 → V25-2026)

FAS	AUTOMATION (A)	IMPLEMENTATION (I)	INTERNA	TOTAL TIMMAR
Förberedelse (F3)	17h	9h	19h	45h
FASM (F4)	75h	-	47h	122h
Införande (F5)	17h	7h	35h	59h
Uppföljning (F6)	-	-	7h	7h
Total	109h	16h	108h	233h

Kritiska resurskonflikter och lösningar

PERIOD	KONFLIKT	PÅVERKAN	LÖSNING
V42-45 2025	Lars D ansvarar för 3 parallella projekt	Överbelastning	Prioritering: BC11 först (kortast), sedan B
V46-51 2025	AI-konsult behövs för flera projekt	Resursbrist	Sekventiell implementation av AI-kompor
V6-10 2026	BC3 införande + BC2 FASM	Överlapp	BC3 har prioritet för go-live

Eskaleringsmatris

NIVÅ	RESURSTYP	ESKALERING TILL	RESPONSTID
1	Interna resurser	Närmaste chef	24h
2	Externa konsulter	Projektledare	48h
3	Budgetöverskridning	Styrgrupp	1 vecka
4	Kritisk resursbrist	VD	Omedelbart

