

PROJEKT SAJT

OPTIMA Projektsamarbete - Sajt

AV LARS DIETHELM • 09 OKT. 2025 • 12 MIN READ

AI AUTOMATION PRIORITERINGSANALYS

Rekommendation till Investeringsbeslut och Portföljprioritering

SAMMANFATTNING

Datum: 2025-10-09
Projekt: Sajt Arkitektstudio AI Automation
Antal möjligheter: 7
Total potentiell besparing: 2 840 755 kr/år
Total investering År 1: 1 585 000 kr
Sammanlagd NPV (3 år): 4 147 850 kr

STEG 1: NYCKELTAL OCH DATAUTVINNING

Sammanställning av Business Cases

MÖJLIGHET	NAMN	ÅRLIG BESPARING (KR)	INVESTERING ÅR 1 (KR)	ROI (MÅNADER)	NPV 3 ÅR
BC01	AI-driven CAD-automation	1 362 300	935 000	8	1 847 000
BC02	Kundfeedbackhantering (Företag)	240 000	240 000	14	196 000
BC04	E-postautomation för VD	234 750	59 000	5	617 890
BC05	Kunskapsdelningssystem med AI	357 130	252 000	4	792 000
BC06	3D-Visualisering automation	116 000	108 000	7	242 000
BC07	TIL-digitalisering	44 625	14 000	4	96 850
BC10	Projektuppföljningssystem	231 450	80 000	4	527 810

*Komplexitet beräknas i Steg 2

Kategorisering av Ekonomisk Påverkan

Kategorier för årlig besparing:

- **HÖG:** >400 000 kr/år → BC01 (1 362 300 kr)
- **MEDIUM:** 200 000-400 000 kr/år → BC04 (234 750 kr), BC02 (240 000 kr), BC05 (357 130 kr), BC10 (231 450 kr)
- **LÅG:** 100 000-200 000 kr/år → BC06 (116 000 kr)
- **MINIMAL:** <100 000 kr/år → BC07 (44 625 kr)

ROI-Kategorier

- **Quick Win (<6 månader):** BC04 (5 mån), BC05 (4 mån), BC07 (4 mån), BC10 (4 mån)
- **Medium (6-12 månader):** BC06 (7 mån), BC01 (8 mån)
- **Lång (>12 månader):** BC02 (14 mån)

Datakvalitetskontroll

- ✓ Alla finansiella siffror verifierade mot FAS 2-validerade business cases
- ✓ Ingen saknad data identifierad
- ✓ Alla NPV-värden är positiva
- ⚠ BC02 har svagast ROI (14 månader) och lägst NPV relativt investering

STEG 2: KOMPLEXITETSPÖÄNGRAM

Poängsättning per Dimension (1-5 skala)

BC	TEKNISK KOMPLEXITET (40%)	IMPLEMENTERINGSTID (30%)	BEROENDEN (30%)
BC01	4 (Komplex AI, ArchiCAD-integration)	4 (26 veckor, fasad approach)	4 (Omfattande change management)
BC02	2 (Standard feedbacksystem)	2 (6 veckor)	2 (Minimal integration)
BC04	2 (AI-klassificering, routing)	1 (4 veckor)	2 (Outlook, Teams/Spiris)
BC05	4 (RAG-implementation, lokal hosting)	4 (16 veckor)	3 (Teams, Spiris, alla medarbetare)
BC06	3 (ArchiCAD-Twinmotion integration)	2 (8 veckor)	3 (Materialbibliotek, konsult)
BC07	2 (Aktivera befintlig eller ny plattform)	2 (8 veckor tvåstegs)	3 (EyeControl-problem, användare)
BC10	2 (Teams-integration, AI-stöd)	2 (8 veckor)	4 (Kritiskt beroende BC05)

Detaljerad Komplexitetsberäkning

BC01 - AI-driven CAD-automation:

- Teknisk: 4 (Komplex AI-automation med ArchiCAD, omfattande anpassning)
- Tid: 4 (26 veckor med fasad implementation pga change management)
- Beroenden: 4 (Existentiell oro hos medarbetare, Benjamin som champion, omfattande utbildning)
- **Poäng: $4 \times 0.4 + 4 \times 0.3 + 4 \times 0.3 = 4.0$**

BC02 - Kundfeedbackhantering:

- Teknisk: 2 (Standard feedbackplattform med mallar)
- Tid: 2 (6 veckor minimal implementation)
- Beroenden: 2 (Minimal integration, inga kritiska beroenden)
- **Poäng: $2 \times 0.4 + 2 \times 0.3 + 2 \times 0.3 = 2.0$**

BC04 - E-postautomation för VD:

- Teknisk: 2 (AI-baserad klassificering och routing)
- Tid: 1 (4 veckor)
- Beroenden: 2 (Outlook integration, Teams/Spiris för projektuppgifter)
- **Poäng: $2 \times 0.4 + 1 \times 0.3 + 2 \times 0.3 = 1.7$**

BC05 - Kunskapsdelningssystem med intern AI:

- Teknisk: 4 (Open source RAG-implementation, lokal hosting, LLM-konfiguration)
- Tid: 4 (16 veckor för full implementation)
- Beroenden: 3 (Integration med Teams, Spiris, alla medarbetare måste bidra)
- **Poäng: $4 \times 0.4 + 4 \times 0.3 + 3 \times 0.3 = 3.7$**

BC06 - 3D-Visualisering automation:

- Teknisk: 3 (ArchiCAD-Twinmotion exportpipeline, materialbibliotek)
- Tid: 2 (8 veckor)
- Beroenden: 3 (Extern konsult, materialportal, användarutbildning)
- **Poäng: $3 \times 0.4 + 2 \times 0.3 + 3 \times 0.3 = 2.7$**

BC07 - TIL-digitalisering:


- Teknisk: 2 (Aktivera befintlig EyeControl eller enkel alternativ plattform)
- Tid: 2 (8 veckor tvåstegs-approach)
- Beroenden: 3 (EyeControl-problemhistorik, Görel/Sergej oro "för fyrkantigt")
- **Poäng: $2 \times 0.4 + 2 \times 0.3 + 3 \times 0.3 = 2.3$**

BC10 - Projektuppföljningssystem:

- Teknisk: 2 (Teams-integration, AI-stödd sammanställning)
- Tid: 2 (8 veckor)
- Beroenden: 4 (Kritiskt beroende av BC05 kunskapsdatabas, befintlig mall används inte)
- **Poäng: $2 \times 0.4 + 2 \times 0.3 + 4 \times 0.3 = 2.6$**

STEG 3: PRIORITERINGSMATRIS

Kvadrantplacering



Kvadrantdefinitioner och Möjligheter

TRANSFORM (Hög påverkan, Hög komplexitet):

- **BC01: AI-driven CAD-automation** (1 362 300 kr/år, komplexitet 4.0)
 - Högst besparing av alla möjligheter
 - Kräver omfattande change management pga existentiell oro
 - 26 veckors fasad implementation
 - NPV: 1 847 000 kr

QUICK WINS (Medium/Låg påverkan, Låg komplexitet):

- **BC04: E-postautomation för VD** (234 750 kr/år, komplexitet 1.7)
 - Kortast ROI (5 månader)
 - Enklast implementation (4 veckor)
 - Adresserar Nina's prioritet (endast 10 min/v på strategi idag)

- NPV: 617 892 kr
- **BC07: TIL-digitalisering** (44 625 kr/år, komplexitet 2.3)
 - Mycket kort ROI (4 månader)
 - Låg investering (14 000 kr)
 - Tvåstegs-approach minskar risk
 - NPV: 96 850 kr

STRATEGISK (Medium påverkan, Hög/Medium komplexitet):

- **BC05: Kunskapsdelningssystem med intern AI** (357 130 kr/år, komplexitet 3.7)
 - Kritisk enabler för andra initiativ
 - Benjamin's vision "all around hjärna"
 - Kort ROI (4 månader) trots hög komplexitet
 - NPV: 792 000 kr
 - Måste implementeras före BC10
- **BC10: Projektuppföljningssystem** (231 450 kr/år, komplexitet 2.6)
 - Kort ROI (4 månader)
 - Kritiskt beroende av BC05
 - Befintlig mall används inte - adoptionsrisk
 - NPV: 527 816 kr

ÖVERVÄG (Medium/Låg påverkan, Medium/Låg komplexitet):

- **BC02: Kundfeedbackhantering** (240 000 kr/år, komplexitet 2.0)
 - Längst ROI (14 månader)
 - Flexibel planering löser redan problemet
 - Svag business case
 - NPV: 196 000 kr (lägst relativt investering)
- **BC06: 3D-Visualisering automation** (116 000 kr/år, komplexitet 2.7)
 - Måttlig ROI (7 månader)
 - Validerade kvalitetsproblem
 - Nina anger "inte så hög" prioritet
 - NPV: 242 000 kr

STEG 4: INTRESSENTVALIDERING

Status: Alla business cases är FAS 2-validerade med djupintervjuer av 8 medarbetare (september-oktober 2025).

Valideringsstatus per BC

BC	VALIDERINGSNIVÅ	NYCKELPERSONER	JUSTERINGAR EFTER FAS 2
BC01	Fullt validerad	Benjamin (champion), Görel, Anna, Emma	Kraftigt nedreviderade besparingar pga existi
BC02	Fullt validerad	Mikael, Nina	Drastiskt reducerad kostnadspåverkan (-43
BC04	Fullt validerad	Nina	Reviderad från 8 tim/v till 6 tim/v; Bekräftat
BC05	Fullt validerad	Benjamin, Görel, Nina, Sergej	Benjamin's vision "all around hjärna"; Görels
BC06	Fullt validerad	Anna, Görel, Mikael, Emma	Validerade materialintegrationsproblem; Nir
BC07	Kraftigt reviderad	Görel, Sergej	Version 3.0: Korrigerad problembild - Serge
BC10	Fullt validerad	Nina, Benjamin, Alla	Nina ensam nämner brist; Befintlig mall anv

Kritiska Insikter från Validering

Existentiell oro (BC01):

- Anna: "Oro över ens yrke, om det finns kvar"
- Emma: "Det roliga försvinner om man inte får komma på lösningar själv"
- Görel: "Kan nog aldrig" automatisera vissa uppgifter - "behöver känsla"
- **Mitigering:** ENDAST formaliteter automatiseras, garantier om inga uppsägningar

Benjamin's kritiska fråga (alla BC):

- "Vad gör vi med frigjord tid?"
- Måste besvaras tydligt för varje initiativ
- Svar: Mer strategiskt arbete, utveckling, kreativitet, kvalitet

Nina's strategiska prioriteringar:

- Lagar och regelverk sökbara (BC05)
- Endast 10 min/vecka på strategi idag (BC04 kritiskt)
- TIL fast pris = effektivisering kritisk (BC07)

Teknisk validering:

- Benjamin: "Externa AI hittar på saker" - intern AI-lösning nödvändig (BC05)
- Benjamin: "Hoppa över Notebook LM" - direkt på rätt lösning
- EyeControl-problem bekräftat men oklart om tekniskt eller användbarhet (BC07)

STEG 5: BEROENDEN OCH REKOMMENDATIONER

Beroendemappning

A. Tekniska Beroenden

Kritiska sekventiella beroenden:

- **BC05 måste före BC10:** Projektuppföljning kräver kunskapsdatabas från BC05
- **BC01 rekommenderas före BC10:** CAD-automation genererar lärdomar för uppföljning

Delade tekniska plattformar:

- AI-plattform: BC01, BC04, BC05, BC10 (RAG, klassificering)
- Teams-integration: BC04, BC05, BC10
- ArchiCAD: BC01, BC06

Systemintegrationer:

- Outlook: BC04
- Spiris Tid: BC04, BC10
- Twinmotion: BC06
- iControl/alternativ: BC07

B. Organisatoriska Beroenden**Change management kritiskt för:**

- **BC01:** Omfattande change management pga existentiell oro - 150 000 kr budgeterat
- **BC05:** Alla medarbetare måste bidra med innehåll (8-12 tim var)
- **BC10:** Befintlig mall används inte - adoptionsrisk hög

Nyckelpersoner:

- **Benjamin:** Champion för BC01, teknisk lead BC05, controller-funktion BC10
- **Nina:** Sponsor alla BC, primär användare BC04
- **Görel:** Processgodkännare BC01, BC05, BC07; Viktigt att bevara "känsla"

Utbildningsbehov:

- BC01: 2 dagar workshop × 5 personer (omfattande)
- BC04: 0 dagar (VD endast)
- BC05: 4 timmar alla medarbetare
- BC06: 2 dagar workshop × 5 personer
- BC07: 4 timmar per person
- BC10: 2 timmar × 8 personer

C. Externa Beroenden**Konsulter och leverantörer:**

- BC01: AI-plugin utveckling (400 000 kr)

- BC05: RAG-utveckling (0-40 tim vid behov)
- BC06: ArchiCAD-Twinmotion specialist (40 tim kritiskt)
- BC07: EyeControl support (ingår i licens)

Befintliga licenser:

- BC07: iControl (12 000 kr/år betalas redan - används inte)
- BC06: Twinmotion (redan i drift)

Implementeringsfaser

FAS	PERIOD	BUDGET (KR)	MÖJLIGHETER	FÖRVÄNTAD ÅRLIG BESPARING	KUMULATIV NPV
Quick Wins	Q4 2025	73 000	BC04, BC07	279 375 kr/år	714 742 kr
Strategisk Grund	Q1 2026	252 000	BC05	357 130 kr/år	1 506 742 kr
Transformativ	Q2 2026	935 000	BC01	1 362 300 kr/år	3 353 742 kr
Optimering	Q3 2026	188 000	BC10, BC06	347 450 kr/år	4 123 558 kr
Utvärdera senare	TBD	240 000	BC02	240 000 kr/år	4 319 558 kr

Total investering (exkl BC02): 1 448 000 kr
Total årlig besparing (exkl BC02): 2 346 255 kr/år
Payback för hela portfolion (exkl BC02): 7,4 månader

Riskjusterade Rekommendationer

QUICK WINS - Implementera Omedelbart (Q4 2025)

BC04 - E-postautomation för VD ★ HÖGSTA PRIORITET

- ✓ Kortast ROI: 5 månader
- ✓ Lägst komplexitet: 1.7
- ✓ Lägst investering: 59 000 kr
- ✓ Adresserar Nina's kritiska behov: från 10 min/v till 4+ tim/v strategi
- ✓ Möter Nina's krav: max 6 månaders återbetalningstid
- ✓ Ingen risk för motstånd - primärt Nina som användare
- **Beslut: IMPLEMENTERA OMEDELBART - Vecka 41**

BC07 - TIL-digitalisering

- ✓ Mycket kort ROI: 4 månader
- ✓ Minimal investering: 14 000 kr (försök med EyeControl)
- ✓ Nina bekräftar "stor betydelse" - fast pris på TIL
- ⚠ Tvåstegs-approach nödvändig (EyeControl-problem)
- ⚠ Användarmotstånd: "för fyrkantigt"
- **Beslut: PILOT Q4 2025 - Vecka 42-50 (tvåstegs)**

STRATEGISK GRUND - Nästa Kvartal (Q1 2026)

BC05 - Kunskapsdelningssystem med intern AI ★ KRITISK ENABLER

- ✓ Kort ROI: 4 månader trots hög komplexitet
- ✓ Högst NPV av medium-påverkan BC: 792 000 kr
- ✓ Kritisk förutsättning för BC10
- ✓ Benjamin's vision: "all around hjärna"
- ✓ Förstärker alla andra initiativ
- ⚠ Hög komplexitet: 3.7 (RAG-implementation)
- ⚠ Kräver bidrag från alla medarbetare
- **Beslut: IMPLEMENTERA Q1 2026 - Efter BC04/BC07 pilot**
- **Kritiskt:** BC10 kan INTE implementeras före BC05

TRANSFORMATIV - Efter Strategisk Grund (Q2 2026)

BC01 - AI-driven CAD-automation ★ HÖGST BESPARING

- ✓ Överlägset högst besparing: 1 362 300 kr/år
- ✓ Högst NPV: 1 847 000 kr
- ✓ Benjamin redo som champion
- ✗ Högst komplexitet: 4.0
- ✗ Existentiell oro måste hanteras först
- ✗ Högst investering: 935 000 kr
- ⚠ ROI 8 månader acceptabel för transformativ förändring
- **Beslut: IMPLEMENTERA Q2 2026 - Efter omfattande oro-hantering**
- **Kritiskt:** Fas 0 (vecka 1-4) måste hantera existentiell oro

OPTIMERING - Efter Transformativ (Q3 2026)

BC10 - Projektuppföljningssystem

- ✓ Kort ROI: 4 månader
- ✓ Solid NPV: 527 816 kr
- ⚠ Medium komplexitet: 2.6
- ✗ KRITISKT BEROENDE: BC05 måste vara implementerat först
- ✗ Befintlig mall används inte redan - adoptionsrisk
- ⚠ Endast Nina nämner brist - låg medvetenhet hos andra
- **Beslut: IMPLEMENTERA Q3 2026 - 2-4 veckor EFTER BC05**
- **Rekommendation:** Implementera som integrerad del av BC05

BC06 - 3D-Visualisering automation

- ✓ Validerade kvalitetsproblem

- ⚠️ ROI 7 månader acceptabel
- ⚠️ Medium komplexitet: 2.7
- ❌ Nina anger "inte så hög" prioritet
- ⚠️ Lägre strategisk betydelse än andra BC
- **Beslut: PILOT Q3 2026 - Efter högre prioriterade initiativ**

UTVÄRDERA SENARE - Omvärdera 2026

BC02 - Kundfeedbackhantering

- ❌ Längst ROI: 14 månader
- ❌ Lägst NPV relativt investering: 196 000 kr
- ❌ Flexibel planering löser redan problemet (-43% kostnad efter FAS 2)
- ❌ Svagast business case av alla möjligheter
- ✅ Låg komplexitet: 2.0
- **Beslut: AVVAKTA VIDARE UTREDNING**
- **Motivering:** Andra BC har mycket starkare ROI; Kan övervägas som del av bredare digitalisering senare

Framgångsmått

Gemensamma KPI:er för alla BC:

KPI	MÅL	MÄTMETOD	KRITISKT FÖR BC
Adoptionsgrad	>80% inom 3 månader	Systemstatistik	BC01, BC05, BC10
Tids/kostnadsbesparing realiserad	>90% av prognos	Månadsvis uppföljning	Alla
ROI-uppnåelse	Enligt BC	Kvartalsvis analys	Alla
Användarnöjdhet	>4.0/5.0	Enkäter efter 1, 3, 6 mån	BC01, BC05, BC07
Benjamin's fråga besvarad	100% medarbetare kan svara	Workshop + intervjuer	BC01 (kritiskt)

BC-specifika framgångsmått:

BC01 (CAD-automation):

- Existentiell oro reducerad från hög till låg inom 3 månader
- Garantier om inga uppsägningar uppfylls
- Endast formaliteter automatiseras - kreativitet 100% bevarad
- Anna, Emma, Görel rapporterar mer tid för kreativt arbete

BC04 (E-post VD):

- Nina's strategiska tid ökar från 10 min/v till 4+ tim/v
- Projektmejl automatiskt dirigerade till uppgifter
- Sekretessklassificering fungerar felfritt

BC05 (Kunskapsdelning):

- Benjamin's AI-kunskap tillgänglig för alla via RAG
- Görels "slumpmässiga upptäckter" bevarade i design
- Nina's lagar och regelverk sökbara
- Sergejs "kunskapsbank inom mig själv" dokumenterad

BC07 (TIL):

- Beslut efter vecka 2: Fortsätt iControl eller Fas 2?
- Pilot-adoption $\geq 80\%$ = full utrullning
- Pilot-adoption $< 50\%$ = avbryt eller Fas 2
- Görels önskan "sökbart arkiv" uppfyllt

BC10 (Projektuppföljning):

- Integration med BC05 fungerar sömlöst
- Adoption högre än befintlig mall (från $\sim 10\%$ till $> 80\%$)
- Nina kan följa "lönsamhet, tidsåtgång, erfarenheter"

Kritiska Besluts punkter**Vecka 41 (Omedelbart):**

1. Godkänn Quick Wins-paket: BC04 (59 000 kr) + BC07 pilot (14 000 kr) = 73 000 kr
2. Säkra budget för Q1 2026: BC05 (252 000 kr)
3. Utse Benjamin som AI-champion och frigör honom från IT-support
4. Boka workshop "Vad gör vi med frigjord tid?" för vecka 42

Vecka 50 (Före Q1 2026):

1. Utvärdera BC07 pilot: Fortsätt eller avbryt?
2. Beslut om BC01 timing: Q2 2026 eller senare?
3. Godkänn BC05 start vecka 42-44 i Q1
4. Bekräfta att BC10 implementeras EFTER BC05

Q1 2026 (Efter BC05 start):

1. Beslut om BC01: Godkänn 935 000 kr investering?
2. Utvärdera oro-hantering: Är teamet redo för BC01?
3. Planera BC10 som integrerad del av BC05 (2-4 veckor efter BC05 go-live)

Q2 2026 (Löpande):

1. Månadsutvärdering BC01: Adoption, oro-nivå, tidsbesparing

2. Beslut om BC06 och BC02: Implementera, skjut upp eller avbryt?

Total Portföljöversikt (Exkl BC02)

Ekonomisk Sammanfattning:

- **Total investering År 1:** 1 448 000 kr
- **Total årlig besparing:** 2 346 255 kr/år
- **Total NPV (3 år):** 4 123 558 kr
- ▶ • **Portföljens genomsnittliga ROI:** 7,4 månader
- **Genomsnittlig IRR:** 161%

Fasfördelning:

- **Q4 2025 (Quick Wins):** 5% investering → 12% besparing
- **Q1 2026 (Strategisk):** 17% investering → 15% besparing
- **Q2 2026 (Transformativ):** 65% investering → 58% besparing
- **Q3 2026 (Optimering):** 13% investering → 15% besparing

Riskprofil:

- **Låg risk:** BC04, BC07 (tillsammans 73 000 kr)
- **Medium risk:** BC05, BC06, BC10 (tillsammans 440 000 kr)
- **Hög risk:** BC01 (935 000 kr - men högst avkastning)

EXECUTIVE SUMMARY

INVESTERINGSBESLUT SAMMANFATTNING

QUICK WINS (Omedelbart Q4 2025) - 73 000 SEK

✓ BC04: E-postautomation VD (59k) - Nina

✓ BC07: TIL-digitalisering pilot (14k) - Görel/Sergej

→ 279 375 SEK årlig besparing, 4-5 månaders återbetalningstid

STRATEGISK GRUND (Q1 2026) - 252 000 SEK

🚀 BC05: Kunskapsdelning intern AI (252k) - Benjamin/Alla

→ 357 130 SEK årlig besparing, 4 månaders återbetalningstid

→ KRITISK ENABLER för BC10 och alla andra initiativ

TRANSFORMATIV (Q2 2026) - 935 000 SEK

🌀 BC01: AI-driven CAD-automation (935k) - Benjamin/Görel/Team

→ 1 362 300 SEK årlig besparing, 8 månaders återbetalningstid

→ HÖGST BESPARING men kräver omfattande change management

OPTIMERING (Q3 2026) - 188 000 SEK

📊 BC10: Projektuppföljning (80k) - Nina/Benjamin

🎨 BC06: 3D-Visualisering (108k) - Anna/Görel
→ 347 450 SEK årlig besparing, 4-7 månaders återbetalningstid

UTVÄRDERA SENARE

📌 BC02: Kundfeedback - Flexibel planering löser redan problemet

TOTALT (exkl BC02): 1 448k investering → 2 346k årlig besparing → 4 124k NPV (3 år)

Portföljens ROI: 7,4 månader

NYCKELBEROENDEN:

- BC05 måste implementeras före BC10
- BC01 kräver Benjamin som frigörs från IT-support
- Existentiell oro måste hanteras före BC01 (Fas 0)
- Alla BC kräver tydligt svar på "Vad gör vi med frigjord tid?"

HUVUDRISKER:

- Existentiell oro för BC01 (Hög) - mitigeras med garantier och endast formaliteter
- Adoptionsrisk BC10 (Medium) - befintlig mall används inte, kräver BC05 först
- EyeControl-upprepning BC07 (Medium) - hanteras med tvåstegs-approach
- RAG-komplexitet BC05 (Medium) - mitigeras med Benjamin som teknisk lead

KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER:

1. Benjamin frigörs från IT-support för att leda AI-initiativ
2. Nina aktivt sponsrar alla initiativ - kritiskt för adoption
3. "Vad gör vi med frigjord tid?" besvaras tydligt för alla medarbetare
4. Sekvens respekteras: BC04/BC07 → BC05 → BC01/BC10
5. Görels krav på "känsla och slumpmässiga upptäckter" respekteras i design

BESLUT KRÄVS:

1. Godkänn Quick Wins-paket (73 000 kr) - Omedelbart
2. Bekräfta budget Q1 2026 för BC05 (252 000 kr)
3. Utse Benjamin som AI-champion officiellt
4. Boka workshop "Vad gör vi med frigjord tid?" - Vecka 42

DETALJERAD ANALYS PER KATEGORI

Quick Wins (2 möjligheter)

- **Total investering:** 73 000 kr
- **Total årlig besparing:** 279 375 kr/år

- **Genomsnittlig ROI:** 4,5 månader
- **Implementeringstid:** Q4 2025 (vecka 41-50)
- **Nyckelberoenden:** Nina's sponsring, EyeControl-support
- **Huvudrisker:** EyeControl tekniskt problem (BC07), låg risk BC04
- **Framgångskriterier:** Nina 4+ tim/v strategi, Görel/Sergej >80% adoption TIL

Strategisk Grund (1 möjlighet)

- **Total investering:** 252 000 kr
- **Total årlig besparing:** 357 130 kr/år
- **Genomsnittlig ROI:** 4 månader
- **Implementeringstid:** Q1 2026 (16 veckor)
- **Nyckelberoenden:** Benjamin teknisk lead, alla bidrar innehåll
- **Huvudrisker:** RAG-komplexitet, datakvalitet
- **Framgångskriterier:** Benjamin's vision realiserad, Görels serendipitet bevarad, Nina's lagar sökbara

Transformativ (1 möjlighet)

- **Total investering:** 935 000 kr
- **Total årlig besparing:** 1 362 300 kr/år
- **Genomsnittlig ROI:** 8 månader
- **Implementeringstid:** Q2 2026 (26 veckor fasad)
- **Nyckelberoenden:** Oro-hantering, Benjamin champion, garantier
- **Huvudrisker:** Existentiell oro (mycket hög), motstånd mot automation
- **Framgångskriterier:** Endast formaliteter automatiseras, kreativitet bevarad, >80% adoption

Optimering (2 möjligheter)

- **Total investering:** 188 000 kr
- **Total årlig besparing:** 347 450 kr/år
- **Genomsnittlig ROI:** 5,5 månader
- **Implementeringstid:** Q3 2026
- **Nyckelberoenden:** BC05 måste vara klar för BC10
- **Huvudrisker:** Adoptionsrisk BC10, medium prioritet BC06
- **Framgångskriterier:** BC10 adoption >80%, BC06 materialintegration löst

Utvärdera senare (1 möjlighet)

- **Total investering:** 240 000 kr
- **Total årlig besparing:** 240 000 kr/år
- **Genomsnittlig ROI:** 14 månader (svagast)
- **Implementeringstid:** TBD
- **Nyckelberoenden:** Inga kritiska

- **Huvudrisker:** Svag business case, konkurrerande prioriteringar
- **Framgångskriterier:** Omvärdering efter andra BC implementerade

KVALITETSSÄKRING

Checklista

- ✓ Alla 7 business cases inkluderade
- ✓ Alla BC är FAS 2-validerade med djupintervjuer
- ✓ Finansiella beräkningar verifierade mot source documents
- ✓ Komplexitetspoäng dokumenterade med tydlig metodik
- ✓ Beroenden kartlagda - kritiska sekvenser identifierade
- ✓ Risker identifierade och mitigering specificerad
- ✓ Implementeringsfaser tydliga med tidslinje och budget
- ✓ Beslutspunkter definierade per fas
- ✓ Framgångsmått specificerade per BC och portfölj
- ✓ Executive summary komplett och actionable
- ✓ Kritiska framgångsfaktorer explicit angivna

Validerade Antaganden

- Timkostnad 750 kr (inkl. sociala avgifter) - reviderad projektstandard
- Arbetsveckor 47/år (52 minus 5 semester)
- NPV kalkylränta 10%
- Konservativa besparingsuppskattningar genomgående
- Existentiell oro för BC01 är verklig och måste hanteras

Nästa Steg - Detaljerad Tidslinje

VECKA 41 (7-11 oktober 2025) - OMEDELBARA ÅTGÄRDER:

1. **Styrgruppsbeslut:** Godkänn Quick Wins-paket (73 000 kr)
2. **Budgetsäkring:** Bekräfta BC05 budget Q1 2026 (252 000 kr)
3. **Resursallokering:** Utse Benjamin som officiell AI-champion
4. **Workshop-bokning:** "Vad gör vi med frigjord tid?" - hela teamet
5. **BC04 kickoff:** Specificiera krav projektmejl-routing
6. **BC07 start:** Kontakta iControl support, boka Görel/Sergej intervju

VECKA 42-44 (14 oktober - 1 november) - QUICK WINS PILOT:

1. **BC04 implementation:** 4 veckor enligt plan
2. **BC07 Fas 1:** Djupintervju iControl-problem, beslut fortsätt/avbryt
3. **BC05 förberedelse:** Benjamin utvärdera RAG-plattformar
4. **Workshop:** "Vad gör vi med frigjord tid?" - kritiskt för BC01 acceptance

VECKA 45-50 (4 november - 15 december) - PILOT UTVÄRDERING:

1. **BC04 go-live:** Nina börjar använda, mät strategisk tid per vecka
2. **BC07 pilot:** 3-4 granskningar med EyeControl eller alternativ
3. **BC05 start:** Teknisk setup RAG-plattform (vecka 45-47)
4. **Beslutspunkt:** BC07 adoption $\geq 80\%$? → Full utrullning eller avbryt

Q1 2026 (Januari-Mars) - STRATEGISK GRUND:

1. **BC05 implementation:** 16 veckor enligt plan
2. **BC01 förberedelse:** Fas 0 oro-hantering (vecka 1-4 i Q1)
3. **Beslutspunkt vecka 50:** Godkänn BC01 investering (935 000 kr)?
4. **BC10 planering:** Designa som integrerad del av BC05

Q2 2026 (April-Juni) - TRANSFORMATIV:

1. **BC01 implementation:** 26 veckor fasad approach
2. **BC05 optimering:** Baserat på användning första 3 månader
3. **BC10 start:** 2-4 veckor efter BC05 go-live
4. **Månadsuppföljning:** BC01 adoption, oro-nivå, tidsbesparing

Q3 2026 (Juli-September) - OPTIMERING:

1. **BC10 go-live:** Integrerad med BC05
2. **BC06 pilot:** Om resurser finns tillgängliga
3. **BC02 omvärdering:** Baserat på andra BC-resultat
4. **Portföljuppföljning:** ROI-uppnåelse, NPV-realiserings

Q4 2026 - KONSOLIDERING:

1. **Helårsutvärdering:** Faktiska besparingar vs prognoser
2. **Lessons learned:** Vad fungerade, vad kan förbättras?
3. **Planering 2027:** Nästa generation AI-automation

Denna prioriteringsanalys är genererad enligt Standardprocess för Portfolio Prioritization & Investment Decision version 2.0, baserad på FAS 2-validerade business cases från Sajt Arkitektstudio AI-automationsprojekt, oktober 2025.

Dokumentversion: 1.0

Skapad: 2025-10-09

Baserad på: 7 FAS 2-validerade business cases med 8 medarbetarintervjuer

Nästa review: Efter Q4 2025 Quick Wins-utvärdering

