

Mötesanteckningar – Taktema - AI Automation Projekt

Skapat av AI från mötes-transkript och redigerat av Lars

Möte: Avstämningsmöte AI Automation - inför uppstart

Datum: 29 augusti 2025, 08:00 – 08:58

Deltagare: Lars (Projektledare Ahrens), Emil, Liza (Projektledare TakTema), Tommy

Tid: 00:58 minuter

Beslutspunkter

- Projektstart: 1 september (måndag)
- Liza bekräftad som projektledare (inte projektägare som först diskuterat)
- Intervjulistan fastställd: Emil, Liza, Linus, Mattias, Rebecka, Johannes, Karin, Matilda, Tommy
- Rebecka läggs till i arbetsgruppen pga expertkompetens inom Workload och ekonomiprocesser
- Alla intervjuade får välja mellan AI- eller mänsklig intervju (Lars genomför)

Åtgärds punkter

- Lars skickar mall för intervjuinbjudan - Idag
- Liza informerar personal om projektet och kommande intervjuer - Idag
- Lars kontaktar intervjupersoner för bokning - Vecka 36
- Liza granskar projektdokumentation på plattformen
- Emil/Liza skickar befintlig processdokumentation (lön, produktion)

Fastställda möten

- 9 sept (ändrat efter mötet från 11 sept): Fas 1 Workshop (3 tim, 8-11, Västerås) - Arbetsgrupp
- 16 sept: Fas 1-rapport till ledningsgruppen (30 min, efter kl 10, Teams)
- 24 sept: Fas 2 Prioriteringsworkshop (3 tim, 10-13) - Arbetsgrupp
- 7 okt: Fas 2 Avstämning ledningsgruppen (Teams)

Sammanfattning

Lars presenterade 6-fasmetodiken för AI-automation med fokus på processautomatisering snarare än AI-agenter. Fas 1 kartlägger brett nuvarande processer genom intervjuer, följt av prioritering i fas 2. Projektet utvecklar 2-3 proof-of-concepts under 6 månader, troligen med fokus på kalkyl-/produktionsprocesser initialt.

Nästa steg

Intervjubokning startar nästa vecka med målsättning att slutföra fas 1 i mitten av september.